

مراحل اعداد البرنامج الاستثماري
السنوي التشاركي لسنة 2022

البلدية : الجديدة

* الولاية : منوبة

تاريخ الانجاز	التاريخ المبرمج	المراحل
		الاعمال التحضيرية والأنشطة المطلوب القيام بها
		1- الاعمال التحضيرية
	02 نوفمبر 2021	1-1- تكوين خلية برنامج الاستثمار السنوي لسنة 2022
	11 نوفمبر 2021	2-1: لقاء عمل مع منظمات المجتمع المدني المحلي لإعلامهم ببرنامج الاستثمار السنوي لسنة 2021 لمعاوضة مجهود البلدية في توعية المواطنين وضمان تمثيلية المناطق والسكان والشرائح الاجتماعية في الجلسات
	11 نوفمبر 2021	3-1: إعلام كافة الاطارات و أعوان البلدية بإنطلاق إعداد البرنامج الاستثماري
	18 نوفمبر 2021	4-1: تقسيم المنطقة البلدية الى مناطق (محضر جلسة لجنة الاشغال و الخلية خريطة تقسيم المناطق
	11 نوفمبر 2021	5-1: إعداد خطة إتصالية من طرف الخلية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني و الشروع في تنفيذها
		2- التشخيص الفني و المالي :
	19 نوفمبر 2021	1-2-: اعداد التشخيص الفني (البنية التحتية والبنائات والمعدات و التجهيزات)
	25 نوفمبر 2021	2-2-: إعداد قائمة المشاريع التي تم تحديدها من طرف المواطنين خلال جلسات المناطق عند إعداد البرامج السنوية السابقة و التي تعذر إنجازها لعدم توفر الإعتمادات
	19 نوفمبر 2021	3-2-: اعداد التشخيص المالي للتعرف على مجموع الموارد المخصصة للبرنامج السنوي لسنة 2021 وفق منهجية الدليل المالي
	19 نوفمبر 2021	4-2-: عقد جلسة مع مختلف المتدخلين (عبر عقد جلسة / جلسات حضرية أو عن بعد أو عن طريق مراسلات إدارية) للإطلاع و الحصول على المعطيات الخاصة ببرامجهم و مشاريعهم المبرمجة و التي بصدد الإنجاز
	19 نوفمبر 2021	5-2: الوضع على ذمة المواطنين صندوق إقتراحات او اي وسيلة أخرى مادية او إفتراضية للتعرف على اولوياتهم بالمنطقة
	19 نوفمبر 2021	6-2: نشر نتائج التشخيص الفني و المالي على موقع الواب للبلدية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي و تعليقه بمقرها
	27 نوفمبر 2021	7-2: اجراء جلسة اولى للمجلس البلدى للإطلاع على نتائج التشخيص الفني و المالي و آراء المواطنين بخصوص المشاريع المقترحة لضبط : * منهجية لتوزيع الموارد حسب التدخلات الثلاث (مشاريع مهيكل و مشاريع إدارية و مشاريع قرب) وتوزيع الموارد المالية المخصصة لمشاريع القرب على المناطق المعنية بالتدخل بالتطابق مع نتائج التشخيص الفني و مقترحات المواطنين * القائمة الأولوية للمشاريع المقترحة مع إعطاء الأولوية للمشاريع الأكثر إستجابة لطلبات المواطنين بالنسبة لمناطة, القرب و الأكثر جدوى للمنطقة

		3 - إعداد البطاقات الأولية للمشاريع المقترحة
	30 نوفمبر 2021	1-3: إعداد بطاقات أولية تبين قابلية المشاريع المقترحة للإنجاز و مكوناتها و كلفتها و ذلك بالإستئناس ببطاقات تحديد المشاريع الواردة بالدليل الفنى .
		4- الجلسة العامة التشاركية
	10 ديسمبر 2021	1-4: برمجة جلسة تشاركية حضورية او عن بعد بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني الشريكة عن طريق المنظومات الالكترونية المتوفرة او عن طريق البث المباشر عبر شبكات التواصل الاجتماعى
		5 - الاعمال النهائية
	10 ديسمبر 2021	1-5: إعداد تقرير يحوصل الملاحظات و الاقتراحات الواردة على البلدية و التحيينات التى قامت بها البلدية على النسخة الاولى للبرنامج
	10 ديسمبر 2021	2-5: تحيين عند الضرورة للبطاقات الاولى للمشاريع التى تم ضبطها نهائيا بعد الاخذ بعين الاعتبار آراء و مقترحات المواطنين طبقا لنماذج الدليل الفنى
	10 ديسمبر 2021	3-5: إعداد و او تحيين الرزنامة التقديرية لإنجاز كافة المشاريع (الجديدة و المتواصلة) المدرجة بوثيقة البرنامج السنوى
	13 ديسمبر 2021	4-5: نشر مشروع برنامج الاستثمار لسنة 2021 قبل المصادقة عليه نهائيا من طرف المجلس
	18 ديسمبر 2021	5-5: إجراء دورة للمجلس البلدى للمصادقة على برنامج الإستثمار لسنة 2022 قبل موافق ديسمبر 2021

رئيس البلدية

خالد العوينى

