

رزمة اعداد البرنامج الاستثمارى لسنة 2019

البلدية : الجديدة

* الولاية : منوبة

المراحل	التاريخ المبرمج	تاريخ الانجاز
الاعمال التحضيرية		
- تكوين خلية	16 اكتوبر 2018	16 اكتوبر 2018
- لقاء عمل مع منظمات المجتمع المدني المحلي	19 اكتوبر 2018	19 اكتوبر 2018
- لقاء تحسيسى لفائدة كافة اطارات و اعوان البلدية	31 اكتوبر 2018	31 اكتوبر 2018
- تقسيم المنطقة البلدية الى مناطق من خلال مداولة المجلس البلدى	25 نوفمبر 2018	25 نوفمبر 2018
- اعداد خلية البرنامج بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني الشريكة لخطه اتصالية	19 اكتوبر 2018	19 اكتوبر 2018
التشخيص الفنى و المالى :		
- اجراء التشخيص الفنى للمدينة و المناطق وفق منهجية التشخيص الفنى المعتمدة بالدليل الفنى	17 نوفمبر 2018	17 نوفمبر 2018
- اجراء التشخيص المالى للتعرف على مجموع الموارد المالية المخصصة للبرنامج المذكور	17 نوفمبر 2018	17 نوفمبر 2018
- نشر نتائج التشخيص الفنى و المالى على موقع الواب للبلدية و تعليقه بمقرها	15 نوفمبر 2018	15 نوفمبر 2018
- اجراء جلسة للمجلس البلدى يتم خلالها الاطلاع على نتائج التشخيص وتوزيع الموارد	25 نوفمبر 2018	25 نوفمبر 2018
الجلسة العامة التشاركية الاولى	17 نوفمبر 2018	17 نوفمبر 2018
جلسات المناطق		
- المنطقة الاولى	-	-
- المنطقة الثانية	24 نوفمبر 2018	24 نوفمبر 2018
- المنطقة الثالثة	-	-
الجلسة العامة التشاركية الثانية	24 نوفمبر 2018	24 نوفمبر 2018
الجلسة العامة التشاركية الثالثة	01 ديسمبر 2018	01 ديسمبر 2018
- نشر برنامج الاستثمار السنوى لسنة 2019 على موقع الواب للبلدية و تعليقه بمقرها	08 ديسمبر 2018	08 ديسمبر 2018
- جلسة المجلس البلدى للمصادقة على برنامج الاستثمار السنوى لسنة 2019	22 ديسمبر 2018	22 ديسمبر 2018

الموارد البشرية المرافقة لحسن تنفيذ المسار التشاركى لسنة 2019

الخطة	الاسم و اللقب	الهاتف	مركز العمل
الميسر	صالح الحمدي		صندوق القروض
المرافق الفنى	اسامة السباعي		صندوق القروض
المرافق المالى	صالح الحمدي		صندوق القروض

رئيس البلدية